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ВСТУП 
 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Організація будівництва 
(спецкурс)» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і 
оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм нав-
чання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних но-
рмативних документів.  

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни 
 

Місце: навчальна дисципліна є основою сукупності знань та вмінь на базі яких май-
бутній фахівець буде вирішувати професійні задачі по застосуванню та проектуванню 
інженерних систем та обладнання будівельних об’єктів відповідно функціонально-те-
хнологічному призначенню на основі техніко-економічної доцільності, використову-
ючи комп’ютерні технології. 

 
Метою викладання дисципліни є опанування сучасними організаційними 

принципами функціонування будівельного комплексу в цілому і його складових 
структур, понять, методів та технологій моделювання процесів будівництва для 
підвищення його ефективності і якості. 

 
Завданням навчальної дисципліни є вивчення методів управління системою 

матеріально-технічного забезпечення будівництва, оволодіння  методикою розро-
бки комплексу виробничих планів для будівельних організацій та набуття додатко-
вих (розширених, поглиблених) практичних вмінь і навичок в організації виробни-
чої діяльності в будівельній галузі. 

 
1.2. Які результати навчання  дає можливість досягти навчальна дисципліна. 

Застосовувати основні принципи, якими необхідно керуватися при організа-
ції та розвитку матеріально-технічної бази будівництва, володіти  методикою ро-
зробки комплексу виробничих планів для будівельних організацій та мати дода-
ткові практичні вміння і навички в організації виробничої діяльності в будівель-
ній галузі. 

 
1.3. Які  компетентності  дає можливість здобути  навчальна дисципліна. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 
галузі будівництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 
методів визначення міцності, стійкості, довговічності, надійності та безпеки буді-
вель та споруд; застосування інформаційних технологій, програмних комплексів, 
систем автоматизованого проєктування. 

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей у 
разі дій в нестандартних ситуаціях, критичності та самокритичності при аналізі цих 
ідей. 
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ЗК11 –  Здатність розробляти та управляти проектами, забезпечуючи безпе-
чну діяльність працівників і якість виконуваних робіт  

ФК2 – Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, 
методів та принципів економіки та менеджменту для раціональної організації та 
управління будівельним виробництвом. 

ФК5 – Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проєктування та 
спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних за-
дач будівництва та цивільної інженерії. 

ФК10 – Здатність аналізувати та застосовувати положення нормативної бази 
в області інженерних вишукувань, принципів проектування будівель та споруд, ін-
женерних систем та обладнання об’єктів. 

ФК14 – Здатність забезпечувати організацію будівництва будівель та споруд 
об’єктів промислового і цивільного призначення із використанням сучасних конс-
трукційних матеріалів та енергоефективних технологій. 

 
 
1.4. Міждисциплінарні зв’язки. 

         Дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін «Інформатика (зага-
льний курс)», «Вища математика», «Фізика», «Вступ до будівельної справи», та є 
базою для вивчення подальших дисциплін, а саме: «Конструкції будівель і споруд», 
«Архітектурне проектування», «Проєктування будівель»,  Реконструкція промис-
лових і цивільних будівель». 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 2.1. Зміст навчальної дисципліни 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з двох навчальних модулів, а саме: 
- навчального модуля №1 «Організація матеріально-технічного забезпе-

чення виробництва» 
- модуля №2 «Управління будівельним виробництвом», кожен з яких є 

логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дис-
ципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та 
аналіз результатів її виконання. 

 
2.2. Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля 

 
Модуль №1 «Організація матеріально-технічного забезпечення виробни-

цтва» 
Інтегровані вимоги модуля №1: у результаті засвоєння навчального мате-

ріалу студент повинен: 
 Знати:  

- основні принципи, якими необхідно керуватися при організації та розвитку 
матеріально-технічної бази будівництва; 
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- основні принципи, якими необхідно керуватися при організації вироб-
ничо-технологічної комплектації; 

- ознайомитися з організацією транспорту в будівництві. 
Вміти: 
- вести облік та контроль за витратою матеріалів на будмайданчику; 
- розраховувати потребу в будівельних машинах; 
- визначати кількість автотранспортних засобів. 
- користуватися місячними оперативними планами; 
- складати договори (контракти) в будівництві. 

 
Тема 2.1.1. Організація  планування виробництва в будівельних організа-

ціях. 
Суть, склад і принципи організації будівельного виробництва. Різновиди та 

зміст планів. Організація розробки планування виробництва в будівельних органі-
зацій. Характеристика нормативів використовуваних при організації та плану-
ванні будівельного виробництва економіко-математичних методів та обчислюва-
льної техніки. 

Тема 2.1.2. Організація матеріально-технічного постачання та вироб-
ничо-технологічної комплектації  

Основні принципи організації та розвитку  матеріально-технічної бази будів-
ництва. Джерела постачання матеріально-технічних ресурсів. Логістика. Облік та 
контроль за витратою матеріалів. 

Система виробничо-технічної комплектації. Організація виробничо-компле-
ктуючих баз. Контейнеризація та пакетування будівельних матеріалів. 

Тема 2.1.3. Види організаційно-технологічних моделей. Сіткове плану-
вання 

Характеристика нормативів використовуваних при організації та плануванні 
будівельного виробництва економіко-математичних методів та обчислювальної те-
хніки. Характеристика та елементи сіткових моделей, класифікація сіткових моде-
лей. Правила побудови сіткових моделей класу ПДЧ. 

Тема 2.1.4. Календарні плани зведення будівель і споруд. Календарні 
(сітьові) графіки зведення окремих об’єктів  

Призначення та основні принципи розробки календарних планів у складі 
ПОБ. Вихідні дані, які потрібні для розробки.. Пускові комплекси та черги будів-
ництва. Визначення потреб у ресурсах. Техніко-економічні показники календарних 
планів у складі ПОБ. Призначення, роль та завдання календарного планування. 
Призначення та основні принципи розробки календарних планів. Склад та зміст ка-
лендарного плану, основні вимоги, якими необхідно керуватися при розробці кале-
ндарного плану. Визначення   техніко-економічних показників, які характеризують 
окремі роботи календарного плану та усього календарного плану. 
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Тема 2.1.5. Оперативне планування будівельного виробництва. Загальні 
положення оперативного планування будівельного виробництва. Розробка місяч-
них оперативних планів. Тижнево-добове оперативне планування.  Оперативне 
планування та управління будівництвом на основі сітьових графіків. Диспетчери-
зація в будівництві. Оперативне управління окремим Проектом за кордоном.  

Тема 2.1.6. Організація та експлуатація парка будівельних машин. 
Загальні положення організації та експлуатації парка будівельних машин. Ро-

зрахунок потреби в будівельних машинах. Організаційні форми експлуатації парка 
будівельних машин. Методи обліку та показники роботи будівельних машин. 

Тема 2.1.7. Організація транспорту в будівництві. 
Загальні положення організації транспорту в будівництві. Система 

спеціалізованих автотранспортних засобів. Організація автотранспорту в будів-
ництві. Організація перевезень залізничним і водним транспортом 

 
2.2. Модуль №2 "Управління будівельним виробництвом". 
Інтегровані вимоги модуля №2: у результаті засвоєння навчального мате-

ріалу студент повинен: 
Знати:  
- теоретичні основи, технологію та техніку управління будівництвом; 
- оперативне планування будівельного виробництва. 
Вміти: 
- застосовувати необхідну проектну і проектно-технологічну документа-

цію, нормативні положення і методи для забезпечення будівництва та ре-
конструкції будинків і споруд необхідними матеріально-технічними ресу-
рсами в процесі спорудження об’єктів; 

- користуватися методами організації технологічних процесів при спору-
дженні конкретних будівельних об’єктів з метою отримання найефектив-
ніших результатів. 

Тема 2.2.1. Системи планування і контролю термінів будівництва. 
Загальні положення оперативного планування будівельного виробництва. 

Розробка місячних оперативних планів. Тижнево-добове оперативне планування.  
Оперативне планування та управління будівництвом на основі сітьових графіків. 
Диспетчеризація в будівництві. Оперативне управління окремим Проектом за кор-
доном. 

Тема 2.2.2. Теоретичні основи, технологія та техніка управління  
Функції та методи управління. Виробничі системи. Інформація як основа уп-

равління. Рішення як продукт управління. Етапи та методи переговорів. Загальні 
положення техніки управління. Засоби оргтехніки. Інтегровані комп’ютерні сис-
теми управління. 
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Тема 2.2.3. Організація будівництва в умовах реконструкції.  
Сутність, цілі та завдання реконструкції. Класифікація й особливості органі-

зації реконструкції. Проектування реконструкції будівель і споруд 
Тема 2.2.4. Управління якістю будівництва. Введення в експлуатацію 

будівель та споруд.  
Загальні положення управління якістю будівництва. Організація контролю 

якості за кордоном. Будівельні норми, правила та стандарти. Організація конт-
ролю якості будівельно-монтажних робіт. Організація прийомки об’єктів в екс-
плуатацію.  

Тема 2.2.5. Документація в будівництві 
Організація діловиробництва. Договори (контракти) в будівництві. Операти-

вна виконавча документація. Документація на зміни в ході робіт.  
Тема 2.2.6. Організація діловиробництва. Складання договору підряду. 
Проектування організації будівництва та виконання робіт.  Проектна доку-

ментація: етапи розробки та узгодження для ведення цивільного та промислового 
будівництва в Україні. Договір підряду.   

Тема 2.2.7. Будівельні ризики та страхування. Етика та соціальна відпо-
відальність бізнесу. 

Організаційно-технологічна надійність систем управління в будівництві. По-
няття ризику. Види страхових полісів в будівництві. Бонди та залоги. Тенденції в 
управлінні ризиками.  

2.3. Тематичний план. 

№ 

Назва теми 

Обсяг навчальних за-
нять, (годин) 

п/п Усь
ого 

Лекц
ії 

Прак
тичн

і 

СР
С  

1 2 3 4 5 6 
8 семестр 

Модуль №1 "Організація матеріально-технічного забезпечення будівельного ви-
робництва" 

1.1 Організація планування виробництва в будівельних 
організаціях 4 2 - 2 

1.2 
Логістика. Визначення оптимального обсягу замов-
лення продукції. Облік та контроль за витратою мате-
ріалів  

4 - 2 2 

1.3 Організація матеріально-технічного постачання та ви-
робничо-технологічної комплектації 6 2 - 4 

1.4. Логістика. Фінансовий аналіз інвестування капіта-
ловкладень будівельної організації 4 - 2 2 
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1.5. Види організаційно-технологічних моделей. Сіткове 
планування у будівництві. 6 2 - 4 

1.6 Основні логічні елементи сітьового графіка в подіях 
та роботах. 4 - 2 2 

1.7. Календарні плани зведення будівель і споруд. Кален-
дарні (сітьові) графіки зведення окремих об’єктів 4 2 - 2 

1.8. Алгоритм розрахунку сітьвого графіка 4 - 2 2 

1.9. 
Оперативне планування будівельного виробництва.  
Оперативне управління окремим Проектом за кордо-
ном 

4 2 - 2 

1.1
0 

Вибір і розрахунок засобів малої механізації 4 - 2 2 

1.1
1 

Організація та експлуатація парку будівельних машин 4 2 - 2 

1.1
2 

Вибір комплекту машин і механізмів для зведення мо-
нолітних конструкцій будівель 4 - 2 2 

1.1
3 

Організація транспорту в будівництві 4 2 - 2 

1.1
4 

Модульна контрольна робота №1 4 - 2 2 

 Усього за модулем 1 60 14 14 32 
Модуль №2 «Управління будівельним виробництвом» 

2.1 Системи планування і контролю  термінів будівниц-
тва 4 2 - 2 

2.2. Визначення тривалості будівництва об’єктів 4 - 2 2 
2.3. Теоретичні основи, технологія та техніка управління 4 2 - 2 

2.4 Визначення тривалості будівництва об'єктів, які не ма-
ють прямих норм за ДСТУ Б А. 3.1-22:2013 6 - 2 4 

2.5 Організація будівництва в умовах реконструкції 4 2 - 2 

2.6 Методика нормування тривалості завершення будів-
ництва розконсервованих об’єктів.  4 - 2 2 

2.7 Управління якістю будівництва. Введення в експлуа-
тацію будівель та споруд. 4 2 - 2 

2.8 Заділ в будівництві. Табличний і аналітичний методи 
визначення заділів по капітальних вкладеннях 4 - 2 2 

2.9 Документація з організації будівництва та виконання 
робіт 6 2 - 4 

2.1
0 

Визначення заділа в житловому будівництві з ураху-
ванням комплексної забудови.  4 - 2 2 

2.1
1 

Організація діловиробництва. Складання говору під-
ряду. 4 2 - 2 

2.1
2 

Розрахунок нормативних показників заділа по капіта-
льних вкладеннях за періодами будівництва житло-
вих будинків 

4 - 2 2 

2.1
3 

Будівельні ризики та страхування. Етика та соціальна 
відповідальність бізнесу 4 2 - 2 
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2.1
4 

Модульна контрольна робота №2 4 - 2 2 

 Усього за модулем №2 60 14 14 32 
 Всього в 8 семестрі 120 28 28 64 
 Усього за навчальною дисципліною 120 28 28 64 
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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Методи навчання  
При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні методи нав-

чання: пояснювально-ілюстративний метод; метод проблемного викладу; репроду-
ктивний метод; дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, са-
мостійному вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирі-
шенні інженерних задач. 

3.2. Рекомендована література  
Базова література 

3.2.1. Козик В.В. Організація виробництва. Підручник / В.В. Козик, А.С. Га-
вриляк, Т.О. Петрушка. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 256 с.  

3.2.2. Данилік С.М.Основи технології і організації будівельного виробництва 
/ Основи технології і організації будівельного виробництва  С.М.Данилік − Любе-
шів: Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 2015. – с. 46.  

3.2.3. Організація будівництва будівель [ Електронний ресурс] - доступний з 
http://bim.biz.ua/uslugi/12/organizatsiya-budivnitstva-budivel/  

3.2.4 Клімов С.В. Організаційно-технологічне забезпечення будівництва: На-
вчальний посібник/ С.В. Клімов. – Рівне: НУВГ- 2012 - 229с. 
(https://ep3.nuwm.edu.ua/2335/).  

Допоміжна література 
3.2.5. Організація будівельного виробництва: ДБН А.3.1-5:2016. – [Чинний від 

2016–05–05]. – К.: Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-
комунального господарства України, 2016. – 49с. 
 3.2.6. Визначення тривалості будівництва об'єктів: ДСТУ Б А.3.1-22:2013. – 
[Чинний від 2014–01–01]. – К.: Мінрегіон України, 2014. — 34с. 
 3.2.7. Правила визначення вартості будівництва: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. – 
[Чинний від 2014–01–01]. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 34с. 
 3.2.8. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва: 
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013– [Чинний від 2014–01–01]. – К.: Мінрегіон України, 2013. 
– 23с. 
 3.2.9. Склад та зміст проектної документації на будівництво: ДБН А.2.2-3-
2014 – [Чинний від 2014–10–01]. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 36с. 

3.2.7. ДБН В.2.2.-15:2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. - Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Укра-
їни. [Чинний від 2019-12-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019. 

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 
3.3.1. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54378 
3.3.2. http://www.lib.nau.edu.ua/main/ 
3.3.3. Підручники, словники, статті. [Електронний ресурс]. – Доступний з 

http://www.geograf.com.ua. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54378
http://www.lib.nau.edu.ua/main/
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 
Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійсню-

ється в балах відповідно до табл. 4.1. 

 
Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шка-

лою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види викона-

ної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка зано-
ситься до відомості модульного контролю. 

4.4. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка,  перераховується в оцінку за 
національною шкалою та шкалою ECTS. 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шка-
лою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 
картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семе-
стровій рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни 
заноситься до Додатку до диплома. 

8 семестр 
Модуль №1 Модуль №2 Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість 

балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість 

балів 
Виконання тестових за-
вдань лекційних занять 
1.3,1.7, 1.13 (3*4б) 

12 
Виконання тестових за-
вдань лекційних занять 
(3*4б) 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розв’язання задач, на 
практичних 
заняттях (7*4б) 

28 
Розв’язання задач, на 
практичних 
заняттях (7*4б) 

28 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент має 
набрати не менше 24 бали 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент має 
набрати не менше 24 бали 

Виконання модульної кон-
трольної роботи №1 10 Виконання модульної кон-

трольної роботи №2 
10 

Усього за модулем №1 44 Усього за модулем №2 44 

Усього за  дисципліною 100 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди  
передано  

(підрозділ) 

Дата  
видачі П.І.Б. отримувача Підпис отри-

мувача Примітки 

      
      
      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  
ознайомленої 

особи 

Дата озна-
йом-лення Примітки 

     
     
     

 
(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
№ 

пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності 

     
     
     

(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата вне-
сення 
зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 
ваного 

        
        
        
        

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     

 
 



 
 

Силабус навчальної дисципліни 
«Організація будівництва (спецкурс)» 

ОПП «Промислове і цивільне будівництво» 
Галузь знань: 19  «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), 
другий (магістерський) 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента ОП 
Курс 4 

Семестр 8 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4,0 / 120 

Мова викладання Українська, англійська 
Що буде вивчатися (пре-
дмет вивчення) 

Процес будівництва, будівельний транспорт, проект на будівни-
цтво.. 

Чому це цікаво/треба ви-
вчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є опанування сучасними органі-
заційними принципами функціонування будівельного комплексу 
в цілому і його складових структур, понять, методів та технологій 
моделювання процесів будівництва для підвищення його ефекти-
вності і якості. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

застосовувати необхідну проектну і проектно-технологічну доку-
ментацію, нормативні положення і методи для забезпечення спо-
руд, необхідними матеріально-технічними ресурсами в процесі 
спорудження об’єктів. користуватися методами організації тех-
нологічних процесів при спорудженні конкретних будівельних 
об’єктів з метою отримання найефективніших результатів. Само-
стійно вести облік та контроль за витратою матеріалів на будмай-
данчику. розраховувати потребу в будівельних машинах, корис-
туватися місячними оперативними планами, робити моніторинг 
Проекту; складати договори (контракти) в будівництві 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентно-
сті) 

Набуті знання та вміння можна використовувати під час вивчення 
дисциплін «Комп’ютерні технології проєктування будівель та 
споруд », «Реконструкція промислових і цивільних будівель»,  
«Залізобетонні та кам'яні конструкції», «Зведення і монтаж буді-
вель і споруд». 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основні принципи організації та розвитку  
матеріально-технічної бази будівництва. Логістика. Система ви-
робничо-технічної комплектації. Загальні положення організації 
та експлуатації парка будівельних машин. Розрахунок потреби в 
будівельних машинах. Організаційні форми експлуатації парка 
будівельних машин. Методи обліку та показники роботи будіве-
льних машин. Загальні положення техніки управління будівниц-
твом. Загальні положення оперативного планування будівель-
ного виробництва. Розробка місячних оперативних планів. Тиж-
нево-добове оперативне планування. Оперативне планування та 
управління будівництвом на основі сітьових графіків. Загальні 
положення управління якістю будівництва. 



 

 Організація контролю якості за кордоном. Будівельні норми, пра-
вила та стандарти. Організація контролю якості будівельно-мон-
тажних робіт. Договори (контракти) в будівництві. Поняття ри-
зику. Види страхових полісів в будівництві. 
Види занять: лекції, практичні заняття. 
Методи навчання: дискусія, онлайн. 
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з питань управління системою матеріально-технічного 
забезпечення будівництва, методикою розробки виробничих 
планів для будівельних організацій. 

Пореквізити «Зведення та монтаж будівель і споруд», «Організація будівниц-
тва»,  
Знання можна використовувати для написання бакалаврської ро-
боти, як першого етапу професійного зростання 

Інформаційне забезпе-
чення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
1.Козик В.В. Організація виробництва. Підручник / В.В. Козик, 
А.С. Гавриляк, Т.О. Петрушка. - Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2020. 256 с.  
2.Данилік С.М. Основи технології і організації будівельного ви-
робництва / Основи технології і організації будівельного вироб-
ництва  С.М. Данилік − Любешів: Любешівський технічний ко-
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ступний з http://bim.biz.ua/uslugi/12/organizatsiya-budivnitstva-
budivel/  
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